

30.10.1989

THE ANC LIBRARY PROJECT

Suomen kirjastoseura / UM/KYO

KÄYTTÖKULUT; TILANNEKATSAUS 1.1.-30.9.1989 JA LOPPUVUODEN
TOTEUTUMISENNUSTE

Kommentteja

I Personnel

- a) Toeteutuneissa eivät vielä näy sosiaalikulut (arvio koko vuodelta n. 41.000 mk)
- b) Yksi Vianan matka jäänyt tekemättä, koska Vianan osuus peruuntunut koko projektista
- c) Projektisihteerin Tansanian matka toteutunut tänä vuonna suunnitellun viime vuoden sijaan

IIa Library materials

- a) Aineistomäärärahaa varattiin alunperin myös Vianan kirjaston peruskokoelman luomiseen, mikä peruuntui. Tilalle tullut Dakawan kirjasto käynnistynyt suhteessa hitaammin; mm. kirjastonhoitaja pääsi aloittamaan työnsä clearance-vaikeuksien takia myöhässä (15.9. kun piti aloittaa 1.7.)
- b) Aineistohankintamääräraha on kokonaisuutena hieman liian suuri suhteessa kirjaston henkilökuntaan
- c) Tilaus- ja maksuliikenne ulkomaisten kirjakauppojen kanssa (edullisempaa kuin Suomessa) on kangerrellut ja viipynyt eli aiheuttanut odotettua enemmän hallinnollista työtä. Viiveet ovat myös suuret, laskuja tulee hitaasti. Nykyiset menttelytavat saattavat vaatia korjauksia. Näyttää nimittäin siltä, että aineiston hukkaprosentti muualta ulkomailta Tansaniaan lähetettäessä on suurempi kuin Suomesta lähetettäessä. Poikkeus on lentoposti, jota taas ei kannata käyttää kuin lehtipostissa.

IIb Equipment

- a) Sisältänyt alunperin hyllyjä ym. tavaran hankintaa Vianaan.

III Training

- a) Rahaa varattu koko vuotta varten, mutta useimmat opiskelijat ovat aloittaneet vasta syyslukukaudella
- b) Laskut eivät ole tulleet vielä läheskään kattavasti

IV Administrative expences

- a) Talousarvio ylittynyt pääasiassa siksi, että tämän vuoden lehdet on jouduttu kierrättämään ja postittamaan Kirjastoseuran kautta.
- b) Polttoaine- autonkorjaus- ja vastaavat laskut on budjetoitu henkilöstökuluihin, mutta ne on kirjattu tosiasiasa tähän kohtaan

V Extra - no comments