

U3336 3)) 351;; 391 13-2.3

506M N KMQJASTGSEUM

IFIINILANIDS BHBLHOTEKSIFORIENTHNG Mk II?

THE IFJINNJISIHI ILIIBRARY ASSQCHATJION 3040-1989

THE ANC LIBRARY PROJECT

Suomen kirjastoseura / UM/KYO

KKYTTUKULUT; TILANNEKATSAUS 1.1.-30.9.1989 JA LOPPUVUODEN

TOTEUTUMISENNUSTE

Kommentteja

I Personnel

a) Toeteutuneissa eivät vielä nay sosiaalikulut (arvio koko vuodelta n. 41.000 mk)

b) Yksi Vianan matka jaanyt tekematta, koska Vianan osuus peruuntunut koko projektista

c) Projektisihteerin Tansanian matka toteutunut ting vuonna suunnitellun Viime vuoden sijaan

IIa Library materials

a) Aineistomaararahaa varattiin alunperin mybs Vianan kirjaston peruskokoelman luomiseen, miki peruuntui. Tilalle tullut Dakan kirjasto kaynnistynyt suhteessa hitaammin; mm. kirjastonhoitaja pias aloittamaan tybnsa Clearance-vaikeuksien takia mydhassi (15.9. kun piti aloittaa 1.7.)

b) Aineistohankintamaararaha on kokonaisuutena hieman liian suuri suhteessa kirjaston henkilbkontaan

c) Tilaus- ja maksuliikenne ulkomaisten kirjakauppojen kanssa (edullisempaa kuin Suomessa) on kangerrellut ja viipynyt eli aiheuttanut odotettua enemman hallinnollista tybta. Viiveet ovat mybs suuret, laskuja tulee hitaasti.

Nykyiset menttelytavat saattavat vaatia korjauksia. Nayttaa niinittairi silta, etta aineiston hukkaprosentti muualta ulkomailta Tansaniaan lahetettaessa on suurempi kuin Suomesta lahetett'eieissa'. Poikkeus on lentoposti, jota taas ei kannata kiytt'aifei kuin lehtipostissa.

IIb Equipment

a) Sisaltanyt alunperin hyllyja ym. tavaran hankintaa Vianaan.

III Training

a) Rahaa varattu koko vuotta varten, mutta useimmat opiskelijat ovat aloittaneet vasta syyslukukaudella

b) Laskut eivt ole tulleet vielä laheskaan kattavasti

IV Administrative expences

a) Talousarvio ylittynyt paaasiassa siksi, etta taman vuoden lehdet on jouduttu kierrattamaan ja postittamaan Kirjastoseuran kautta.

b) Polttoaine- autonkorjaus- ja vastaavat laskut on budjetoitu henkilbstbkuluihin, mutta me on kirjattu tosiasiasa tahan kohtaan

V Extra - no comments